

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis

nazwa inicjatywy	Skansen Forteczny – Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń
nazwa podmiotu	Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne
dokładny adres	Ul. Poznańska 191-199
gmina	Toruń
powiat	Toruń
województwo	Kujawsko – Pomorskie
telefon	607 054 249
adres strony internetowej	www.torun.fortyfikacje.pl
faks	-
adres e-mail	torun.fortyfikacje@gmail.com

2. Charakter podmiotu

Obywatele zorganizowani (zaznacz):

- w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
- w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
- zebraniach wiejskich i sołectwach
- w organizacjach pozarządowych
- nieformalnych grupach obywatelskich
- indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):

- realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych
- działalność charytatywna i opiekuńcza
- działalność edukacyjna i wychowawcza
- działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej
- działalność na rzecz podniesienia warunków życia
- działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji

4. Przedmiot działalności

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne zarejestrowane zostało w styczniu 2008r. Stworzyła je grupa osób zaangażowanych w aktywną ochronę fortyfikacji toruńskich. Wspólnie pracujemy nad rewitalizacją obiektów fortecznych i budową Skansenu Fortecznego – stopniowo przekształcanego w Muzeum Fortyfikacji Pancerniej Twierdzy Toruń.

5. Opis działań

Efekt naszych działań to uratowanie wycinka pasa fortecznego twierdzy z dwoma unikalnymi dzielami pruskiej inżynierii – Baterią AB IV i Baterią Półpancerną. Oprócz nich zgromadziliśmy kilka obiektów polskich, niemieckich i radzieckich, z czasów II wojny światowej i okresu zimnowojennego (m.in. jedyny w Polsce w pełni wyposażony polski schron SBF-180 z 1966r.).

Wszystkie prace prowadzone są przez członków stowarzyszenia. Wsparcia sprzętowego udzielają incydentalnie lokalne firmy. W załączniku nr 2 znajduje się wykaz naszych prac, prowadzony od początku powstania naszej inicjatywy (przyjęto iż każdorazowy wpis, to przynajmniej cztery godziny pracy co najmniej czterech osób). Szacujemy iż przepracowaliśmy prawie 5.000 roboczogodzin!

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań publicznych

Efektom prac jest trwała ochrona zabytkowych obiektów i podniesienie świadomości społeczności lokalnej względem historii i znaczenia militarnego Torunia. Wypracowanie tych wartości następuje nie tylko poprzez udostępnienie do zwiedzania obiektów które jeszcze kilka lat temu były niemożliwe do oglądania (Bateria AB IV był całkowicie zasypana, Bateria Półpancerza kompletnie zaśmiecona a jej wnętrza wypalone), ale także poprzez organizację otwartych dla mieszkańców festynów i pikników, a także wydawanie ulotek. Jednym z niewymiernych i przypadkowych efektów jest wzrost „bezpieczeństwa” na zagospodarowywanym obszarze poligonu – opuszczony przez wojsko stawał się wysypiskiem śmieci, podczas gdy obecnie na skutek stałej naszej bytności wywózki takie zdarzają się incydentalnie, a teren stał się przyjazny dla spacerowiczów.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu

Ze względu na fakt, iż projekt realizowany jest od kilku lat, w ciągu których zmieniała się (dojrzewała) ich organizacja (początkowo grupa inicjatywna, następnie powołanie sekcji w ramach innego stowarzyszenia, potem powołanie własnego) podanie poniesionych nakładów finansowych nie jest możliwe. W załączniku znajdują się sprawozdania finansowe stowarzyszenia od czasu jego powołania. Sprawozdania nie uwzględniają „wyceny” czasu przeznaczonego na prace przez członków stowarzyszenia (patrz załącznik nr 2 – wykaz prac) i wartości wsparcia sprzętowego udzielanego przez lokalne firmy.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt?

Ze względu na unikatowość obiektów istnieją spore problemy z pozyskaniem wyposażenia. Gromadzone schrony to obiekty kilku, a czasem kilkudziesięciotonowe, co wymaga znacznych nakładów finansowych i logistycznych (mimo to udało nam się m.in. uratować i przetransportować z pasa budowanej autostrady niemiecki schron „Tobruk” o wadze 28t.).

Otwartą i wciąż nieprzewycięzoną kwestią są formy własności terenu i obiektów – skansen leży na terenie miasta i wojska. Część z Baterią AB IV dzierżawimy, podczas gdy teren z Baterią Półpancerną leżący w polu opuszczonym, ale formalnie wciąż należącym do wojska. Teren ten jest zagrożony chaotycznym rozparcelowaniem (tak stało się już z częścią poligonu), podczas gdy miał być objęty ochroną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków formą Fortecznego Parku Kulturowego (projekt formułowany jest od ponad 10-ciu lat...).

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu

Projekt wymaga tylko jednego: zaangażowania w sprawę, w której jedyną nagrodą jest podziw dla włożonej pracy.

Załącznik 2

TORUNSKIE TOWARZYSTWO FORTYFIKACYJNE MUZEUM FORTYFIKACJI PANCERNEJ TWIERDZY TORUN

Wykaz prac

- 1.XII.03r. - nieoficjalne powołanie sekcji
 - 5.IV.04r. - zarząd TPF przyjął regulamin Sekcji, powołując tym samym pierwszą w swojej historii sekcję tematyczną
 - 7.IV.04r. Prezydent miasta podpisał zgodę na wydzierżawienie obiektu Baterii AB IV
 - 21.V.04r. - Bateria AB IV jest nasza
- 2004**
- 29.VII.04r. - Wojsko odkopuje część Baterii, montaż+ TOWIMOR'owskiej okiennicy
 - 30-31.VII.04r. - Pierwsze prace porządkowe wewnątrz baterii
 - 07-08.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
 - 11.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
 - 11-19.VIII.04r. - Do wnętrza dostali się złodzieje kradnąc nasze saperki a także znalezione podczas prac luźne metalowe części wyposażenia baterii
 - 19.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
 - 21-22.VIII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
 - 04-05.IX.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, wypompowanie wody
 - 15.IX.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, zamontowanie zamknięcia lufy działła
 - 22.IX.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii
 - 24.IX.04r. - Dostarczenie II zamknięcia okna

- 02-03.X.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, założenie II zamknięcia okna
- 19.X.04r. - Wojsko odkopuje kolejną część baterii
- 19.XI.04r. - Wywóz ziemi
- 21.XI.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 27 osobników
- 19.XII.04r. - Odkopywanie wnętrza baterii, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 24 osobników
- 29.XII.04r. - Montaż bramy kratowej (wewnętrznej) wejścia

2005

- 09.I.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu
- 15.I.05r. - Odkopywanie baterii (ciężki sprzęt), wywóz ziemi, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 27 osobników
- 23.I.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu
- 01.II.05r. - Obicie deskami bramy wejściowej
- 01.II.05r. - Zabezpieczenie bramy wejściowej, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 18 osobników
- 13.III.05r. - Zabezpieczenie bramy wejściowej, przyrodnicy liczą nasze nietoperze: 14 osobników
- 20.III.05r. - Sprzątanie wnętrza - pomieszczeń i wieży, usuwanie ziemi ze stropu
- 3.IV.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu
- 8.V.05r. - Usuwanie ziemi ze stropu, wyznaczenie kolejnego wykopu
- 21.V.05r. - Odkopywanie baterii (ciężki sprzęt), założenie oświetlenia
- 22.V.05r. - Porządkowanie terenu
- 28.V.05r. - Odkopywanie wnętrza, porządkowanie terenu
- 29.V.05r. - Odkopywanie wnętrza
- 01.VI.05r. - Odkopywanie wnętrza
- 05.VI.05r. - Odkopywanie wnętrza - blok baterii oczyszczony, prace przy wieży
- 12.VI.05r. - Odkopywanie wnętrza - wieża oczyszczona, prace przy wieży
- 19.VI.05r. - Porządkowanie terenu, usuwanie papy ze stropu, malowanie bramy
- 26.VI.05r. - Porządkowanie terenu
- 07.VII.05r. - Czyszczenie wnętrz i ścian
- 15.VIII.05r. - Dzień Otwarty Baterii
- 03.IX.05r. - Prace ziemne przy majdanie
- 18.IX.05r. - Europejskie Dni Dziedzictwa na Baterii AB IV
- 25.IX.05r. - Prace przy wieży, uzupełnianie ubytków stropu
- 02.X.05r. - Demontaż mechanizmu obrotu wieży, usuwanie wtórnej uszczelki wieży
- 09.X.05r. - Usuwanie wtórnej uszczelki wieży
- 02.X.05r. - Usuwanie wtórnej uszczelki wieży, nieudana próba poruszenia wieży, uszczelnienie wieży
- 13.XI.05r. - Odkopanie stanowiska obserwacyjno-bojowego na terenie dawnej jednostki radzieckiej
- 18.XI.05r. - wykopanie dziury dla schronu radzieckiego (ciężki sprzęt)
- 20.XI.05r. - Prace przy wykopie dla radzieckiego schronu
- 21.XI.05r. - Przewiezienie radzieckiego schronu
- 22.XI.05r. - Transport i rozładunek 13 palet (ok. 16t.) płyt betonowych z IBFu do wzmocnienia skarpy

2006

- 2.V.06r. - Niwelacja terenu (ciężki sprzęt)
- 7.V.06r. - Prace ziemne przy majdanie
- 13.V.06r. - Układanie darni na stoku
- 14.V.06r. - Prace przy nadstawie
- 18.V.06r. - Układanie darni na stoku
- 21.V.06r. - Prace przy nadstawie, udrażnianie studni
- 05.VI.06r. - Transport drewna na okopy
- 17.VI.06r. - Prace przy nadstawie - osadzenie gzymsu
- 25.VI.06r. - Prace przy nadstawie, bielenie ścian, pogłębianie studni
- 02.VII.06r. - Bielenie ścian, rekonstrukcja studni
- 09.VII.06r. - Bielenie ścian
- 16.VII.06r. - Bielenie ścian
- 23.VII.06r. - Bielenie ścian
- 05.VIII.06r. - Bielenie ścian, porządkowanie wnętrz, czyszczenie elementów metalowych

- 12.VIII.06r. - Rozbiórka i transport prefabrykatów betonowych typu "L" - pomoc PKP PLK SA
 - 13.VIII.06r.- Bielenie ścian
 - 15.VIII.06r. - Bielenie ścian
 - 19.VIII.06r. - Bielenie ścian
 - 20.VIII.06r. - Bielenie ścian, montaż pierwszej "L"
 - 26.VIII.06r. - Montaż "L", bielenie ścian
- 27.VIII.06r. - Montaż "L", bielenie ścian, prace przy instalacji oświetleniowej
 - 02.IX.06r. - Bielenie ścian, prace przy instalacji oświetleniowej
 - 03.IX.06r. - Bielenie ścian, prace przy instalacji oświetleniowej
 - 05.IX.06r. - Prace przy instalacji oświetleniowej
 - 09.IX.06r. - Montaż "L", prace przy instalacji oświetleniowej
 - 10.IX.06r. - Montaż "L", prace przy instalacji oświetleniowej
 - 16.IX.06r. - Prace ogólne
 - 17.IX.06r. - Prace ogólne
 - 23.IX.06r. - Montaż "L", prace przy instalacji oświetleniowej
- 24.IX.06r. - Zbijanie kozłów hiszpańskich, prace przy stanowisku SPS
- 28.IX.06r. - Przywiezienie wieżyczki obserwatora W.T. 90
- 29.IX.06r. - Montaż wystawy
- 30.IX.06r. - Europejskie Dni Dziedzictwa na Baterii AB IV
- 15.X.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy, odkopywanie prawej końcówki korytarza głównego
 - 21.X.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy - kapinosie
 - 28.X.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy - kapinosie
- 11.XI.06r. - Prace przy gzymsie nadstawy - kapinosie, uprzątnięcie wnętrza schronu amunicyjnego
 - 27.XI.06r. - Transport słupów ogrodzeniowych
 - 31.XII.06r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych

2007

- 06.I.07r. - Instalacja skrzynki energetycznej, położenie kabli i wykonanie przepustu kabli do baterii
 - 14.I.07r. - Osadzenie drzwi i zamknięcie schronu amunicyjnego
- 19.I.07r. - Wizytacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Rozpoczęcie procedury wpisu do rejestru
- 06.II.07r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych. Sponsor i wykonawca prac: GEOFIZYKA Toruń
 - 14.II.07r. - Wpisanie Baterii AB IV do rejestru zabytków
 - 18.III.07r. - Przenoszenie magazynu
- 25.III.07r. - Prace przy ogrodzeniu - wykop dziur, prace porządkowe na majdanie schronu amunicyjnego
 - 28.III.07. - Transport z Drawna schronu biernego z blachy falistej
 - 1.IV.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
- 6.IV.07r. - Prace porządkowe na majdanie schronu amunicyjnego (ciężki sprzęt)
 - 15.IV.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
 - 22.IV.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
 - 06.V.07r. - Prace przy ogrodzeniu - korekcja słupów
 - 13.V.07r. - Prace przy słupach tablic sponsorów i bramy
- 20.V.07r. - Odkrzaczanie i porządkowanie wnętrza bloku bojowego Baterii SLB
- 26.V.07r. - Prace przy słupach tablic sponsorów, montaż schronu SBF-180
- 27.V.07r. - Prace przy słupach tablic sponsorów, montaż schronu SBF-180
 - 02.VI.07r. - Wykopianie dołu pod schron SBF-180 (ciężki sprzęt)
 - 03.VI.07r. - Prace przy schronie SBF-180
 - 06.VI.07r. - Posadownie dźwigiem schronu SBF-180 w wykopie
 - 10.VI.07r. - Montaż i zasypanie schronu SBF-180
- 12.VI.07r. - Zasypanie schronu SBF-180 i niwelacja terenu (ciężki sprzęt)
 - 30.VI.07r. - Profilowanie skarpy
- 11.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrza schronu amunicyjnego - 800l wody
- 12.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrza schronu amunicyjnego - 600l wody
 - 19.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrza schronu amunicyjnego
 - 20.VIII.07r. - Czyszczenie wnętrza schronu amunicyjnego
 - 26.VIII. Prace przy skarpie

- 1.IX.07r. - Malowanie wnętrza schronu amunicyjnego
- 2.IX.07r. - Malowanie wnętrza schronu amunicyjnego
- 8.IX.07r. - Malowanie wnętrza schronu amunicyjnego
- 9.IX.07r. - Malowanie wnętrza schronu amunicyjnego
- 16.IX.07r. - Malowanie wnętrza schronu amunicyjnego
- 21.IX.07r. - Montaż instalacji oświetleniowej
- 22.IX.07r. - Montaż instalacji oświetleniowej, wystawy Marcina Wichrowskiego
- 23.IX.07r. - Europejskie Dni Dziedzictwa na Baterii AB IV
- 29.X.07r. - Prace przy przekopie pod drogą (ciężki sprzęt)
- 18.XI.07r. - Prace przy przekopie pod drogą
- 02.XII.07r. - Prace przy przekopie pod drogą
- 08.XII.07r. - Wykonanie wykopu pod okablowanie schronu amunicyjnego (ciężki sprzęt). Sponsor: MOTA ENGIL

2008

- 12.I.08r. - Transport elementów schronu SBF, transport stanowiska prefabrykowanego
- 13.I.08r. - Posadowienie stanowiska prefabrykowanego (ciężki sprzęt)
- 20.I.08r. - Zamknięcie połączeń telefonicznych między Baterią AB IV a schronem amunicyjnym SLB
- 28.I.08r. - Transport armaty ZIS-3 (używający: Muzeum Okręgowe w Toruniu)
- 02.III.08r. - Prace przy okopie betonowego punktu obserwacyjno-bojowego
- 09.III.08r. - Prace przy okopie betonowego punktu obserwacyjno-bojowego, montaż instalacji oświetleniowej w schronie amunicyjnym
- 05.IV.08r. - Wykopanie rowu przeszkody p. piechotnej, stanowiska armaty ZIS, usypanie góry pod punkt obserwacyjny (ciężki sprzęt)
- 11.IV.08r. - Prace przy rowie przeszkody, stanowisku betonowym
- 18.IV.08r. - Zlot bunkrowców na skansenie - II Wiosna u Zbycha
- 20.IV.08r. - Prace przy schronie SBF-180
- 27.IV.08r. - Prace przy schronie SBF-180
- 04.V.08r. - Prace przy schronie SBF-180
- 11.V.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
- 17.V.08r. - Prace przy schronie SBF-180
- 18.V.08r. - Prace przy schronie SBF-180
- 25.V.08r. - Prace przy stanowisku armaty ZIS
- 08.VI.08r. - Prace przy stanowisku armaty ZIS
- 15.VI.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, prace przy wystawie "Stalag XXA", korowanie drewna
- 22.VI.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, prace przy wystawie "Stalag XXA"
- 04.VII.08r. - Plener filmu "Moja śpiąca wojenka"
- 06.VII.08r. - Malowanie wnętrza schronu amunicyjnego
- 07.VII.08r. - Transport schronu "Kbot"
- 20.VII.08r. - Korowanie drewna, prace przy okopie
- 29.VII.08r. - Transport palet
- 02.VIII.08r. - Impregnacja drewna na stanowisko armaty
- 03.VIII.08r. - Malowanie wnętrza schronu amunicyjnego
- 10.VIII.08r. - Budowa stanowiska armaty ZIS-3
- 15.VIII.08r. - Budowa stanowiska armaty ZIS-3
- 31.VIII.08r. - Budowa stanowiska armaty ZIS-3
- 14.IX.08r. - Prace porządkowe
- 18.IX.08r. - Montaż wystawy Stalag XXA / Whetton
- 19.IX.08r. - Montaż wystawy Stalag XXA / Whetton
- 20.IX.08r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - Dzień Otwarty w Skansenie Fortyfikacji
- 22.IX.08r. - Prace przy armacie ZIS-3
- 26.IX.08r. - Malowanie wnętrza schronu amunicyjnego
- 22.IX.08r. - Transport armaty ZIS-3
- 12.XI.08r. - Przejęcie umowy dzierżawy przez TTF
- 16.XI.08r. - Prace przy armacie ZIS-3

- 22.XI.08r. - Instalacja makiety Stalagu
07.XII.08r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, udrażnianie przewodów wentylacji, odkucie nisz

2009

- 25.I.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
01.II.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
08.II.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
08.III.09r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, prace przy elektryce schronu SBF-180
22.III.09r. - Malowanie wewnątrz schronu amunicyjnego
29.III.09r. - Prace przy instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego
05.IV.09r. - Wydobyć płyt wzmacniających okop
17-19.IV.09r. - Złot bunkrowców na skansenie - III Wiosna u Zbycha
19.IV.09r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
17.V.09r. - Malowanie wewnątrz schronu amunicyjnego
31.VI.09r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
14.VI.09r. - Przygotowanie wykopu pod KBOT
21.VI.09r. - Transport i posadowienie podstawy KBOT
28.VI.09r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
05.VII.09r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
06.VII.09r. - Posadowienie KBOTa, ustawienie przeszkody p.panc
09.VII.09r. - Przyjęcie przez Radę Miasta uchwały o zmianie dzierżawy Baterii na 15 lat
26.VII.09r. - Kopanie dojścia do KBOT
04.VIII.09r. - Zabezpieczenie drzwi z Fortu VII
16.VIII.09r. - Prace przy stanowisku KBOT
23.VIII.09r. - Prace przy stanowisku KBOT
30.VIII.09r. - Prace przy stanowisku KBOT
01.IX.09r. - Podpisanie umowy dzierżawy Baterii AB IV na 15 lat
19.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - zwiedzanie fortów XIII, XIV, XV
20.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - zwiedzanie fortów XI, XII, Baterii SLB, AB IV
25.IX.09r. - Prace przy wystawie Jarosława Wróbla
26.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - rekonstrukcja "Wrzesień 39", otwarcie wystawy
27.IX.09r. - Europejskie Dni Dziedzictwa - zwiedzanie fortów VII, VIII
14.IX.09r. - Odkopanie lewej ściany stropu Baterii AB IV (ciężki sprzęt)
18.X.09r. - Zwiedzanie DAG
15.XI.09r. - Montaż regałów w schronie amunicyjnym SLB
18.XII.09r. - Transport schronów BWS z DAG (ciężki sprzęt)

2010

- 17.I.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego, wyburzenie wtórnych ścian
14.II.10r. - Udział w inscenizacji w Walczu (działon ZIS-3 - LWP)
14.III.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
21.III.10r. - Demontaż elementów izolacyjnych ogrodzenia
10.IV.10r. - Ćwiczenia działoczynu moździerzy (63 Toruński Pułk Piechoty)
11.IV.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
14.IV.10r. - Transport elementów izolacyjnych ogrodzenia
18.IV.10r. - Porządkowanie bloku bojowego Baterii SLB
16.V.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
23.V.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
06.VI.10r. - Prace murarskie w schronie amunicyjnym
20.VI.10r. - Czyszczenie komory schronu amunicyjnego
27.VI.10r. - Transport wyposażenia forttecznego z magazynu Fortu IV do Skansenu
04.VII.10r. - Porządkowanie zieleni
01.VIII.10r. - Porządkowanie zieleni, osuszanie schronów
26.IX.10r. - Europejskie Dni Dziedzictwa
02.X.10r. - Transport elementów izolacyjnych ogrodzenia

- 29.X.10r. - Wykop pod schron Ringstand 58c (ciężki sprzęt)
- 07.XI.10r. - Paletowanie słupów ogrodzeniowych
- 13.XI.10r. - Ustawienie schronów "olówek"
- 21.XI.10r. - Paletowanie słupów ogrodzeniowych
- 12.XII.10r. - Profilowanie wykopu pod "Tobruka"

2011

- 18.I.11r. - Transport schronu Ringstand z Otloczyna (ciężki sprzęt - Gotowski)
- 23.II.11r. - Demontaż i transport wyposażenia filtro-wentylacyjnego schronu z ul. Broniewskiego
 - 05-06.III.11r. - Zwiedzanie: Fort I, Brama Kolejowa, Fort V
 - 16.III.11r. - Transport słupów ogrodzeniowych
 - 17.III.11r. - Podpisanie umowy o współpracy z CSAiU
 - 02.IV.11r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych
 - 10.IV.11r. - Prace przy wykopie schronu Ringstand
- 12.IV.11r. - Ustawienie schronu Ringstand przez WZT (ciężki sprzęt - CSAiU)
 - 17.IV.11r. - Obsypywanie schronu Ringstand
 - 20.IV.11r. - Transport bloku z JAR'u
 - 15.V.11r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych, Dni Podgórze
 - 24.V.11r. - Malowanie wnętrza schronu amunicyjnego
 - 31.V.11r. - Transport drewna na okopy (Nadleśnictwo Toruń)
 - 5.VI.11r. - Prace przy bloku z JAR'u
 - 29.VI.11r. - Stawianie słupów ogrodzeniowych, korowanie drewna
 - 24.VI.11r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
 - 26.VI.11r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
 - 29.VI.11r. - Transport płyt okopowych (Elkator)
 - 03.VII.11r. - Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego SLB
 - 10.VII.11r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
 - 17.VII.11r. - Montaż płyt wzmacniających okop przy "rokossowszczaku"
 - 18.VII.11r. - Prace przy stanowisku KBOT
- 26.VII.11r. - Montaż instalacji oświetleniowej, wykuwanie nisz osw. schronu amunicyjnego SLB
 - 31.VII.11r. - Montaż ekspozycji wyposażenia filtro-wentylacyjnego
- 02.VIII.11r. - Korowanie drewna, wykuwanie nisz osw. schronu amunicyjnego SLB
- 08.VIII.11r. - Korowanie drewna, wykuwanie nisz, osuszanie Baterii AB IV
 - 16.VIII.11r. - Budowa dojścia schronu Ringstand
 - 20.VIII.11r. - Podniesienie czaszy wieży Baterii AB IV o ok. 15mm
 - 30.VIII.11r. - Budowa dojścia schronu Ringstand
- 15.IX.11r. - Transport płyt okopowych, wykop i budowa stanowiska PSO
 - 24.IX.11r. - Podniesienie czaszy wieży Baterii AB IV
 - 2.X.11r. - Festyn Militaryny
 - 16.X.11r. - Wycieczka otwarta po fortyfikacjach Torunia
 - 18.XI.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
 - 21.XI.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
 - 28.XI.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego
- 4.XII.11r. - Montaż instalacji oświetleniowej, malowanie elementów metalowych schronu amunicyjnego
 - 18.XII.11r. - Bielenie ścian komory schronu amunicyjnego

2012

- 4.III.12r. - Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego
- 11.III.12r. - Montaż instalacji oświetleniowej schronu amunicyjnego
 - 18.III.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB
 - 25.III.12r. - Prace porządkowe przy schronie amunicyjnym
 - 30.III.12r. - Prace ziemne na Baterii SLB (ciężki sprzęt - Wagra)
- 14.IV.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB (I magazyn amunicyjny)
 - 22.IV.12r. - Budowa stanowiska PSO
 - 29.IV.12r. - Brukowanie Baterii AB IV

- 13.V.12r. - Brukowanie Baterii AB IV
- 3.VI.12r. - Budowa stanowiska PSO
- 10.VI.12r. - Koszenie trawy, porządkowanie terenu
- 17.VI.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB (III magazyn amunicyjny)
- 30.VI.12r. - Prace porządkowe na Baterii SLB (II, IV magazyn amunicyjny, stan. obs.)
- 03.VII.12r. - Posadowienie stanowiska PSO (ciężki sprzęt - Lewicki)
- 06-08.VII.12r. - Weekend forteczny, zwiedzanie Fortu I, Koszar Bramy Lubickiej, Hangaru Wsch.
- 22.VII.12r. - Porządkowanie Baterii SLB
- 7.VIII.12r. - Prace przy studi Baterii AB IV
- 12.VIII.12r. - Dni Podgórza w Skansenie Fortecznym
- 14.VIII.12r. - Prace przy studi Baterii AB IV
- 05.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
- 08.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
- 13.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
- 20.IX.12r. - Malowanie stanowiska PSO i SBF
- 25.IX.12r. - Prace przy ogrodzeniu
- 30.IX.12r. - Piknik Militarny
- 2.XI.12r. - Prace przy ogrodzeniu
- 11.XI.12r. - Prace przy ogrodzeniu

2013

- 17.II.13r. - Prace porządkowe
- 26.II.13r. - Montaż monitoringu
- 13.III.13r. - Transport wyposażenia fortecznego z magazynu Fortu IV do Skansenu